

**График восстановления горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний на 16.08.2016г.**

<b>№</b>	<b>Наименование улицы</b>	<b>Номер дома</b>	<b>Исполнитель работ</b>	<b>Дата отключения</b>	<b>Дата включения по плану</b>	<b>Дата по графику теплоснабжающей организации</b>	<b>Ход работ</b>	<b>Фактическая дата подачи ГВС</b>
1	1 Мая ул.	10	ТГК-2	25.07.	28.07.	19.08.	Ремонт тепловой сети	
2	Безымянный пер.	3	ТГК-2	25.07.	28.07.	19.08.	Ремонт тепловой сети	
3	Терешковой ул.	27	ТГК-2	25.07.	28.07.	19.08.	Ремонт тепловой сети	
4	Щемиловка ул.	11	ТГК-2	25.07.	28.07.	19.08.	Ремонт тепловой сети	
5	Щемиловка ул.	21	ТГК-2	25.07.	28.07.	19.08.	Ремонт тепловой сети	
	* оперативная информация корректируется ежедневно по состоянию на 10-00час.							
По состоянию на 10.00 16 августа 2016 года не подключено 5 МКД								
