

ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

г. Кострома

18 сентября 2019 года
13-00 час.

Присутствовали:

Председатель Комиссии

- О. В. Болоховец

Члены Комиссии:

Администрация города Костромы,
отраслевые (функциональные) органы

- Е.Л. Колобов, Е.С. Янова, С.Е. Дмитриев,
С. А. Басов,
Р. В. Комарова, секретарь Комиссии

Представители политических партий,
движений, общественных организаций

- Г. В. Дулина, В. Г. Бутылкин, Н.В. Васильева,
А.Г. Приставакин, И. Г. Сабуров, С.В. Сергейчик,
А.Н. Баканов, А.А. Манелов, Г.В. Задумова,
И.А. Исакова, О.А. Смирнов, Е.П. Зимняков,
М.Д. Черстнов, А.О. Коновалов, А.Г. Шалаев,
Е. П. Калинин (за Р. А. Кашицева)

Приглашенные:

Костромская областная Дума

- С. А. Деменков, И. А. Богданов

Дума города Костромы

- Е. Л. Горячкина, Л. В. Гусарова

Первый заместитель главы

Администрации города Костромы

- М. Э. Красильщик

ООО «Дормострой»

- И. Ю. Антонов

Отдел по работе со СМИ

- А. А. Ушанов

Повестка:

1. Об исполнении решения постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства Думы города Костромы от 21.08.2019 № 66:
 - 1.1. Об асфальтировании дворового проезда вдоль многоквартирного дома по ул. Машиностроителей, 11 со стороны проезжей части улицы Машиностроителей (повторно)
 - 1.2. О ходе работ по ремонту сетей ТГК-2 на подлежащих благоустройству дворовых территориях: площадь Мира, д. 2; проспект Рабочий, д. 6; ул. Горького, д. 19
 - 1.3. О водоотведении в мкр. Якиманиха, 8, 12, 18 после выполненного благоустройства
2. О дополнении адресного перечня дворовых территорий адресом: ул. Профсоюзная, 44 в связи с экономией денежных средств
3. О замене участка асфальтирования проезда в районе дома № 24 по ул. Сутырина на участок проезда в районе домов 37, 37а по ул. Димитрова
4. О переутверждении дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в 2020 году (приложение)

1. По первому вопросу:

1.1. По вопросу 1.1. СЛУШАЛИ: О. В. Болоховца

По вопросу 1.1. РЕШИЛИ (единогласно):

- 1.1.1. В асфальтировании дворового проезда вдоль многоквартирного дома по ул. Машиностроителей, 11 со стороны проезжей части улицы Машиностроителей в рамках реализации муниципальной программы города Костромы «Формирование современной

1.1.2. На следующее заседание общественной муниципальной комиссии пригласить собственников нежилых помещений МКД по ул. Машиностроителей, 11 в целях решения вопроса финансирования работ по асфальтированию проезда за рамками программы.

1.2. По вопросу 1.2. СЛУШАЛИ: М. Э. Красильщика, И. Ю. Антонова

По вопросу 1.2. РЕШИЛИ:

1.2.1. Информацию о ходе работ по перекладке сетей ТГК-2 на подлежащих благоустройству дворовых территориях принять к сведению:

- работы по ремонту теплотрассы по ул. Горького, д. 19 завершены,
- по адресу: площадь Мира, д. 2 требуется замена 40 п.м. трубопровода горячего водоснабжения на полиэтиленовый, срок выполнения работ – до 25.09.2019,
- по адресу; проспект Рабочий, д. 6 требуется перекладка трубопровода. В связи с отсутствием полиэтилена, перемычка будет выполнена в металле до конца следующей недели (до 27.09.2019);

1.2.2. МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» выполнить промывку (прочистку) сети ливневой канализации до дворовой территории МКД на площ. Мира, 2.

1.3. По вопросу 1.3. СЛУШАЛИ: О. В. Болоховца, С. А. Деменкова

По вопросу 1.3. РЕШИЛИ: Управлению благоустройства и дорожной деятельности совместно с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» на следующее заседание Комиссии представить предпроектные наработки по организации водоотведения с прилегающей территории МКД 18 в мкр. Якиманиха с точками подключения, укрупненной стоимостью и источником финансирования.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: О. В. Болоховца

По второму вопросу РЕШИЛИ:

2.1. дополнить адресный перечень дворовых территорий адресом: ул. Профсоюзная, 44 в связи с экономией денежных средств (единогласно),

2.2. оставшуюся экономию средств в 2019 году перераспределить на благоустройство общественных территорий (единогласно),

2.3. На следующее заседание Комиссии:

- Управлению благоустройства и дорожной деятельности представить уточненные размеры экономии средств,

- Управлению строительства и капитального ремонта дать предложения по общественной территории, на благоустройство которой необходимо направить экономию бюджетных средств.

2.4. Включить в повестку следующего заседания Комиссии вопрос о ходе благоустройства территорий в районе Чернигинской набережной и парка Победы.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: О. В. Болоховца

По третьему вопросу РЕШИЛИ (единогласно): согласовать замену участка асфальтирования проезда в районе дома № 24 по ул. Сутырина на участок проезда в районе домов 37, 37а по ул. Димитрова.

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: О. В. Болоховца

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

4.1. Управлению благоустройства и дорожной деятельности выполнить анализ ранее утвержденных дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в 2020 году в части разделения на проекты с необходимыми изменениями (количество бордюров и т.п.) и с новыми видами работ и представить на следующее заседание Комиссии.

4.2. Дизайн – проекты с новыми видами работ повторно не рассматривать.

Председатель Комиссии

О. В. Болоховец

	Адрес	Стоимость		Разница	Изменения	Примечание
		Было	Стало			
1	ул. Индустриальная, д.51 (двор)	756 611,52	892 075,68	135 464,16	Тротуар +50м2; БК 100*30*15 +6шт.; БК 100*20*8 +180шт.	Добавился тротуар с торца дома и бортовой камень
2	ул. Кинешемское шоссе, д.8 (двор)	1 063 272,48	1 365 657,60	302 385,12	Пр.часть + 5,5м2; тротуар + 63м2; БК 100*30*15 + 125шт; БК 100*20*8 + 95шт.	Добавился тротуар и бортовой камень
3	ул. Советская, д.101 (двор)	1 878 693,12	2 170 959,84	292 266,72	Пр.часть + 106м2; тротуар - 47м2 (В ПЛИТКЕ); БК 100*20*8 + 160шт.	Тротуар изменен на тротуарную плитку, добавлен бортовой камень
4	ул. Советская, д.101 (парковка)	0,00	509 649,12	509 649,12	Парковка 335,5м2.	Добавилась парковка
5	ул. Самоковская, д. 5	2 946 780,00	3 256 998,72	310 218,72	Пр.часть + 59м2; тротуар + 22м2; БК 100*30*15 + 180шт.; БК 100*20*8 + 36шт.	Добавился тротуар, пр.часть, бортовой камень
6	пр-т. Речной, д. 82б	1 114 615,20	1 196 329,44	81 714,24	Тротуар + 47,4м2; БК 100*20*8 + 55шт.	Добавлен тротуар, бортовой камень
7	пр-т. Речной, д. 82б (урны)	10 248,96	0,00	-10 248,96	Отказались жители	Отказались жители
8	ш. Некрасовское, д. 2	1 341 928,32	2 218 255,20	876 326,88	Пр.часть + 480м2; БК 100*30*15 + 210шт. (добавлен д.№4)	Увеличение асфальтирования (д.4), бортового камня
9	ул. Советская, д. 103 г	746 085,12	1 054 582,08	308 496,96	Пр.часть + 183,5м2; БК 100*30*15 + 18шт.	Увеличение асфальтирования, бортового камня
10	ул. Ленина, д. 101 (дорога вдоль гаражей)	833 641,92	1 480 982,88	647 340,96	Пр.часть + 175м2.	Увеличение асфальтирования
11	ул. Ленина, д. 101 (двор)	3 911 528,64	3 338 631,36	-572 897,28	Пр.часть - 390м2; БК 100*30*15 + 40м2.	Уменьшение асфальтирования, увеличение бортового камня
12	ул. Никитская, д. 82 (двор)	2 033 724,96	2 241 454,08	207 729,12	Пр.часть + 70м2; БК 100*30*15 + 45шт.	Увеличение асфальтирования, бортового камня
13	ул. Симановского, д.14	534 129,12	397 579,68	-136 549,44	Парковка -60м2	Уменьшение парковки, отказ от рубки.
14	ш. Кинешемское, д. 86	1 270 846,56	1 857 779,04	586 932,48	Пр.часть + 388м2	Увеличение асфальтирования
15	пр-д. 7й Речной, д. 9	1 037 701,96	869 149,00	-168 552,96		Отказались от игрового.
16	ул. Малышковская, д.74	887 612,16	2 081 052,96	1 193 440,80	Пр.часть + 587м2 БК 100*30*15 + 236шт.	Добавился двор санаторий Костромской 15

20 367 420,04

24 931 136,68

4 563 716,64

"+" увеличение

"-" уменьшение