

График восстановления горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний на 06.07.2017г. от ТЭЦ-1

№	Наименование улицы	Номер дома	Исполнитель работ	Дата отключения	Дата включения по плану	Дата по графику теплоснабжающей организации	Ход работ	Фактическая дата подачи ГВС
1	ул. Федосеева	6	Городские сети	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.
2	ул. Федосеева	8	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017
3	пер. Безьямный	3	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017
4	пр-т Текстильщиков	48	ТГК-2	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.
5	пр-т Текстильщиков	63	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	16.06.	Выполнено	16.06.2017
6	пр-т Текстильщиков	86	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	16.06.	Выполнено	16.06.2017
7	ул. Терешковой	27	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	21.06.	Выполнено	22.06.2017
8	пр. Текстильщиков	6	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	23.06.	Выполнено	24.06.2017
9	ул. Терешковой	8	ТГК-2	22.05.	29.05.	16.06.	Выполнено	16.06.2017
10	ул. Терешковой	49	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
11	ул. Депутатская	20	ТГК-2	22.05.	29.05.	21.06.	Выполнено	17.06.2017
12	ул. Депутатская	58	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	02.06.2017
13	ул. Депутатская	60	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	02.06.2017
14	ул. Депутатская	62	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	02.06.2017
15	ул. Депутатская	61/2	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	05.06.2017
16	ул. Депутатская	156	ТГК-2	22.05.	29.05.	16.06.	Выполнено	16.06.2017
17	ул. Козуева	55	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017
18	ул. Козуева	38	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	02.06.2017
19	ул. Козуева	66	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
20	ул. Козуева	79	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	01.06.2017
21	ул. Козуева	84	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
22	ул. Козуева	90	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
23	ул. Козуева	123	ТГК-2	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	09.06.2017
24	ул. Полянская	5	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
25	ул. Полянская	6	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	02.06.2017
26	ул. Юных Пионеров	3	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	02.06.2017
27	ул. Юных Пионеров	29	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
28	ул. Юных Пионеров	30	ТГК-2	22.05.	29.05.	07.06.	Выполнено	06.06.
29	ул. Юных Пионеров	32	ТГК-2	22.05.	29.05.	07.06.	Выполнено	06.июн
30	ул. Юных Пионеров	33	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
31	ул. Юных Пионеров	49	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
32	ул. Борьбы	4	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017
33	ул. Борьбы	6/76	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	11.06.	Выполнено	08.06.2017
35	ул. Спасокукоцкого	46а	ТГК-2	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.2017
36	ул. Спасокукоцкого	56	ТГК-2	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.07.2017
38	пер. Кадьевский	7	ТГК-2	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.2017
39	пр-д Кирпичный	2	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
40	пр-д Кирпичный	3	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017
41	ул. Ленина	9	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	09.06.2017
42	ул. Ленина	50	ТГК-2	22.05.	29.05.	23.06.	Выполнено	21.06.2017
43	ул. Ленина	56	ТГК-2	22.05.	29.05.	23.06.	Выполнено	21.06.2017
44	ул. Лавровская	8	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	31.05.2017
45	ул. Сенная	20	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	31.05.2017
46	ул. Сенная	20а	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	31.05.2017
47	пр-т Мира	17	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	31.05.2017

48	пр-т Мира	71	ТГК-2	22.05.	29.05.	23.06.	Выполнено	23.06.2017	
49	пл. Мира	2	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	01.06.2017	
50	пер. Сенной	15	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	01.06.2017	
51	ул. Свердлова	38	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	01.06.2017	
52	ул. Свердлова	40	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	01.06.2017	
53	ул. Маршала Новикова	1/48	ТГК-2	22.05.	29.05.	23.06.	Выполнено	21.06.2017	
55	ул. Водяная	23	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
56	ул. Водяная	25	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
57	ул. Водяная	29а	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
58	ул. Водяная	30	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
59	пр-т Речной	7	ТГК-2	22.05.	29.05.	28.06.	Работы не ведутся	27.06.2017	
60	пр-т Речной	9	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
61	пр-т Речной	11	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
62	пр-т Речной	12	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
63	пр-т Речной	13	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
64	пр-т Речной	14	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
65	пр-т Речной	16	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
66	пр-т Речной	17	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
67	пр-т Речной	18	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
68	пр-т Речной	23	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	31.05.2017	
69	ул. Коммунаров	1	ТГК-2	22.05.	29.05.	14.06.	Выполнено	09.06.2017	
70	ул. Коммунаров	10	ТГК-2	22.05.	29.05.	10.06.	Выполнено	09.06.2017	
71	ул. Красная Слобода	35/24	ТГК-2	22.05.	29.05.	10.06.	Выполнено	09.06.2017	
72	ул. Красноармейская	51	ТГК-2	22.05.	29.05.	07.06.	Выполнено	06.06.2017	
73	ул. Ткачей	2/12	ТГК-2	22.05.	29.05.	10.06.	Выполнено	09.06.2017	
74	ул. Ткачей	4	ТГК-2	22.05.	29.05.	10.06.	Выполнено	09.06.2017	
75	ул. Ткачей	6	ТГК-2	22.05.	29.05.	10.06.	Выполнено	09.06.2017	
76	ул. Задорина	8	ТГК-2	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017	
77	ул. Задорина	32	ТГК-2	22.05.	29.05.	10.06.	Выполнено	09.06.2017	
78	ул. Пятницкая	4	ТГК-2	22.05.	29.05.	30.06.	Выполнено	29.06.2017	
81	ул. Советская	9	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	01.06.2017	
82	ул. Советская	11	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	01.06.2017	
83	ул. Советская	13	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	01.06.2017	
84	ул. Советская	13а	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	01.06.2017	
85	ул. Советская	15	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	01.06.2017	
86	ул. Советская	15а	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	01.06.2017	
87	ул. Советская	17	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	01.06.2017	
88	ул. Советская	19а	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	01.06.2017	
92	ул. Чайковского	13	ТГК-2	22.05.	29.05.	13.07.	Работы не ведутся		
96	ул. Катушечная	23	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
97	ул. Катушечная	25	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
98	ул. Калиновская	20	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
99	ул. Калиновская	20а	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
100	ул. Калиновская	22	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
101	ул. Калиновская	12	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
102	ул. Маяковского	1	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.2017	
103	ул. Калиновская	25	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.2017	
104	ул. Калиновская	23	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.2017	
105	ул. Калиновская	27	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.2017	
106	ул. Маяковского	2	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.2017	
107	ул. Катушечная	45	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	09.06.	Выполнено	08.06.2017	
108	ул. Катушечная	56	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
109	ул. Катушечная	64	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
110	ул. Калиновская	41а	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
111	ул. Калиновская	43а	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
112	пр Мира	67	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
113	ул. Беговая	47	ТГК-2	22.05.	29.05.	23.06.	Работы ведутся	22.06.2017	
114	ул. Беговая	33	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
115	ул. Беговая	35	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	

116	ул. Беговая	35а	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
117	ул. Калиновская	24	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
118	ул. Калиновская	55	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
119	ул. Калиновская	61	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
120	ул. Калиновская	63	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
121	пр. Мира	52	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
122	пр. Мира	54	ТГК-2	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
123	пр. Мира	56	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.	
124	пр. Мира	58	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
125	пр. Мира	60	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
126	пр. Мира	62	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
127	ул. Галичская	45	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
128	пер. Нескучный	4	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
129	пер. Нескучный	4а	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
130	пер. Нескучный	6	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	08.06.	Выполнено	08.06.2017	
131	ул. Катущечная	78/28	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	11.06.	Выполнено	09.06.	
134	ул. Боевая	66	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
135	ул. Катущечная	92	ТГК-2	22.05.	29.05.	06.06.	Выполнено	06.06.2017	
136	ул. Катущечная	94	ТГК-2	22.05.	29.05.	06.06.	Выполнено	06.06.2017	
137	ул. Катущечная	96	ТГК-2	22.05.	29.05.	06.06.	Выполнено	06.06.2017	
138	ул. Маяковского	112	ТГК-2	22.05.	29.05.	06.06.	Выполнено	06.06.2017	
139	ул. Маяковского	114	ТГК-2	22.05.	29.05.	06.06.	Выполнено	06.06.2017	
140	ул. Боевая	54	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
141	пр. Мира	129	ТГК-2	22.05.	29.05.	06.06.	Выполнено	06.06.2017	
142	пр. Мира	139	ТГК-2	22.05.	29.05.	06.06.	Выполнено	06.06.2017	
143	ул. Пушкина	1	ТГК-2	22.05.	29.05.	05.06.	Выполнено	06.06.2017	
144	ул. Полянская	37	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017	
145	ул. Красноармейская	36	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017	
146	ул. Красноармейская	38	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017	
147	ул. Полянская	29/34	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017	
148	ул. Ново-Полянская	7	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	06.06.	Выполнено	06.июн	
149	м-н Якиманиха	13	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017	
150	м-н Якиманиха	15	МУП "Городские сети"	22.05.	29.05.	02.06.	Выполнено	02.06.2017	
<p>Специалистами Комитета городского хозяйства ежедневно проводится мониторинг работ ремонтных бригад, с фотофиксацией</p> <p>По состоянию на 10.00 6 июля 2017 года не подключено 1 МКД</p>									