

График восстановления горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний от ТЭЦ-2 (повторные ГИ 10.07.17-14.07.17)								
№	Наименование улицы	Номер дома	Исполнитель работ	Дата отключения	Дата включения по плану	Дата по графику теплоснабжающей организации	Ход работ	Фактическая дата подачи ГВС
1	6-ой Давыдовский пр-д	25	ТГК-2	10.07.	14.07.	25.07.	Выполнено	25.07.
2	6-ой Давыдовский пр-д	27	ТГК-2	10.07.	14.07.	25.07.	Выполнено	25.07.
3	Северной Правды	29	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
4	Северной Правды	31	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
5	Волжская	16	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
6	Северной Правды	33а	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	02.08.
7	Северной Правды	35	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
8	Чернореченский	39	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
9	Северной Правды	32	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
10	Северной Правды	33	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	02.08.
11	Димитрова	14	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
12	Димитрова	16	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
13	Димитрова	4	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
14	Димитрова	8	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	04.08.
15	Димитрова	10	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	02.08.
16	Димитрова	14а	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
17	Димитрова	18	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Работы ведутся	
18	Давыдовский-2	29	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
19	Давыдовский-2	25	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
20	Профсоюзная	16	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
21	Профсоюзная	18	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
22	Профсоюзная	16а	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
23	Профсоюзная	18а	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
24	Профсоюзная	26а	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
25	Катинская	12	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
26	Катинская	8/1	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
27	Профсоюзная	26	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
28	Профсоюзная	24а	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
29	Профсоюзная	24	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
30	Рябиновый	5	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
31	Рябиновый	3	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
32	Рябиновый	1а	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
33	Катинская	10	ТГК-2	10.07.	14.07.	18.07.	Выполнено	18.07.
34	Никитская	108	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
35	Никитская	134	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
36	Никитская	128	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
37	Никитская	118а	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
38	Никитская	118	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
39	Никитская	55	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
40	Титова	2	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
41	Смирнова Юрия	1	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
42	Никитская	49	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
43	Никитская	51	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
44	Никитская	53	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
45	Никитская	57	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
46	Никитская	100	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
47	Никитская	102	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
48	Никитская	104	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
49	Никитская	106	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
50	Никитская	110	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
51	Никитская	112	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
52	Никитская	116	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
53	Никитская	120	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
54	Никитская	124	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
55	Никитская	126	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
56	Никитская	138	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
57	Никитская	102а	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
58	Никитская	102б	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
59	Никитская	114	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
60	Никитская	140	ТГК-2	10.07.	14.07.	21.07.	Выполнено	21.07.
61	Давыдовский-2	37	МУП "Городские сети"	10.07.	14.07.	28.07.	Выполнено	25.07.

